

Hankeplaan 2023

Ostumenetlus

1. Koristusteenuse pakkuja leidmine (Veerenni 24c ja Rotermanni 14): mai 2023 - aprill 2024
2. „Välise konsultandi kaasamine Tallinna Loomeinkubaatori inkubatsiooniprogrammi ja teenuste arendamiseks läbi teenusedisaini protsessi“: veebruar - mai 2023
3. „Tallinn Design House'i veebilehe hooldusteenuse ja kasutajatoe ning arendusteenuse teostamiseks“: veebruar 2023 – jaanuar 2025.
4. Tallinna loome- ja ringmajanduskeskuse kodulehe loomine: märts – juuni 2023
5. IT taristu haldus ja hooldusteenuse pakkuja leidmine: august 2023 - august 2025
6. Tallinna loome- ja ringmajanduskeskuse hoone Poldri 3 projekteerimise ekspertiis: märts-aprill 2023
7. Tallinna loome- ja ringmajanduskeskuse hoone Poldri 3 hoone ehitamise omanikujärelevalve: juuli 2023 - oktoober 2024

Avatud hankemenetlus

8. Tallinna loome- ja ringmajanduskeskuse hoone Poldri 3 ehitamine: juuli 2023 – oktoober 2024